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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Työn tilaajana on Rakennustoimisto Albi Oy, joka on pääasiassa linjasaneeraus- sekä 
julkisivuremontteihin erikoistunut, vuonna 2008 perustettu yritys. Lähtökohtina työlle ovat 
olleet yleisesti tiedostetut talvirakentamiseen liittyvät haasteet ja viime aikoina julkisuu-
dessakin olleet laadunhallinnan ja -varmistuksen puutteet.  
Tälläkin hetkellä käynnissä oleva rappauskohde, Turun Hotelli Seurahuone, on historial-
linen kohde, jossa suoritettaviin rappustöihin haasteita ovat tarkan viranomaisvalvonnan 
lisäksi tuoneet myös talviolosuhteet. Laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen tuleekin 
olla erityisen toimivaa, jotta kaikki laadulliset kriteerit saadaan täyttymään. 
1.2 Työn tavoite 
Työn tavoitteena on eritellä talven kovien pakkasjaksojen sekä muiden ääriolosuhteiden 
tuomat ongelmat rappaustyössä ja sen valvonnassa sekä löytää näihin ongelmiin ratkai-
suja. Työssä halutaan tuoda esiin esimerkiksi lämmityssuunnitelman, olosuhdevalvon-
nan sekä erilaisten valvontatyökalujen merkitys osana käytännöllistä ja toimivaa laadun-
hallintaa sekä laadunvarmistusta. 
Eri työvaiheiden oikeanlainen suorittaminen ja sen seuranta olisi hyvä olla hallittavissa 
siten, että sen toteutuminen voidaan todentaa helposti myös myöhemmin. Rakennustoi-
misto Albilla on käytössä joitakin laadunvarmistuksen työkaluja, mutta sähköisten, help-
pokäyttöisten tarkastus- ja muistilistojen luomiselle on tarvetta.  
1.3 Työn rajaus 
Työssä käydään läpi yleisellä tasolla eri rappausmenetelmät, keskittyen kuitenkin kolmi-
kerrosrappaukseen. Tämän käsitellään riskien- ja laadunhallinta sekä laadunvarmistus 
ja pyritään käyttämään tietoja soveltaen hyödyksi todellisessa kohteessa Hotelli Seura-
huoneen työmaalla Turussa.  
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2 RAPPAUS 
2.1 Yleistä rappauksesta 
Rappaaminen on perinteisesti kivirakentamiseen kuuluva työmenetelmä, ja sillä tarkoi-
tetaan pintakäsittelyä, jossa laastia käyttäen pinnalle saadaan haluttu tasaisuus ja ulko-
näkö. Rappauspohjana voi muuratun alustan lisäksi olla betoni, rappauslevy tai läm-
möneriste. Työ voidaan suorittaa joko käsityökaluilla tai koneellisesti ruiskuttamalla. 
Rappauslaastit voidaan jakaa karkeasti kalkki-, kalkkisementti- ja sementtilaasteihin si-
deaineen laadun perusteella. Runkoaineena laasteissa on tavallisimmin luonnonhiek-
kaa, jolloin kiviaineksen rakeet ovat jääkauden pyöristämiä. Murskattu kiviaines koostuu 
yleensä kalkkikivi-, kvartsi- tai graniittimurskeesta. Rappauslaastien maksimiraekoko on 
yleensä melko pieni. Tartunta- ja täyttölaasteilla raekoko on noin 4 mm, ja pintarappaus-
laasteilla luokkaa 1-3 mm. Sideaineen, kiviaineksen ja veden lisäksi laasteihin voidaan 
myös lisätä erilaisia lisäaineita, joiden avulla pyritään parantamaan sen ominaisuuksia. 
(Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 7.) 
Kalkkilaasti on sammutetun kalkin, runkoaineen ja veden seos. Kalkki voi olla ilmakalkkia 
tai hydraulista kalkkia. Ilmakalkkia saadaan polttamalla puhdasta kalsiitti-, dolomiittista 
kalsiitti- tai dolomiittikiveä. Ilmasideaineisen kalkin kovettuminen tapahtuu pääasiassa 
karbonatisoitumalla, sillä pelkästään kuivuneen laastin puristuslujuus on hyvin alhainen, 
luokkaa 0,6–1,2 Mpa. Hydraulisia ominaisuuksia omaavia eli veden vaikutuksesta lu-
juutta muodostavia kalkkeja saadaan polttamalla kvartsi- savi- ja/tai rautaoksidipitoista 
kalkkikiveä alle sintrautumislämpötilan. Hydraulisia ominaisuuksia aiheuttavat kalkkiki-
ven luonnolliset epäpuhtaudet tai kalkkiin ennen polttoa lisätyt latenttisesti hydrauliset 
aineet. Hydrauliset kalkkilaastit kovettuvat periaatteessa samalla tavoin kuin vähän se-
menttiä sisältävät kalkkisementtilaastit. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 23–24.) 
Kalkkisementtilaasteissa sidosaineena ilmakalkin lisäksi on sementtiä, joka toimii laastin 
hydraulisena sideaineena. Sementti parantaa laastin varhais- ja loppulujuutta sekä sään-
kestävyyttä, mutta myös lisää sen kutistumaa, ja heikentää työstettävyyttä. Jotta semen-
tin lisäyksellä olisi laastin lujuutta lisäävä vaikutus, tulee sitä olla vähintään 35 painopro-
senttia. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 25–26.) 
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Sementtilaasti sisältää sementtiä tai muuraussementtiä, joka toimii hydraulisena sideai-
neena. Ne sisältävät yleensä myös polymeerejä, joten niitä kutsutaan usein myös poly-
meerimodifioiduiksi laasteiksi. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 9–26.) 
 
2.2 Rappauksen historia 
Nykyään yleinen käsitys rapatusta pinnasta on kerrostalojen lämpörappaukset tai kivita-
lojen ohutrappaukset, mutta rappauksen historia juontaa paljon pidemmälle. 
Savirappaus oli tunnettu jo esihistoriallisella ajalla risupunoksesta muodostettujen majo-
jen pintakäsittelynä. Kipsirappausta käytettiin suojaus- ja koristelutarkoituksessa Lähi-
Idässä ja Egyptissä yli 6000 vuotta sitten. Kalkkilaastirappaus suojasi antiikin Kreikassa 
ja Roomassa huokoisesta laavakivestä rakennettujen talojen pintaa. (Kaila 2007, 124.) 
Keskiajan rakentamistyyliin kuului luonnonkivimuurien rappaaminen ohuella kalkkilaas-
tikerroksella, jolloin lopputulos muistutti nykypäivän slammattua pintaa (Suomen Betoni-
yhdistys ry 2005, 7).  
Samankaltaista, mutta hieman yläluokkaisempaa rappausta harrastettiin laajasti jälleen 
renessanssin Italiassa. Palatsien pääjulkisivut päällystettiin ohuin marmorilaatoin, mutta 
sivuseinät peitettiin halvemmalla rappauksella, johon vedettiin kivilaattoja kuvaavat urat. 
Esimerkiksi Roomassa valkoinen travertiini oli yleisin kivilaji, joten kalkinvalkoinen rap-
paus sopi hyvin kuvaamaan sitä. Tätä rakentamista jäljiteltiin sitten Ranskassa ja Sak-
sassa. (Kaila 2007, 124.) 
Laastinvalmistustaito kulkeutui Suomeen noin 1100-luvulla saksalaista koulukuntaa 
edustavien ruotsalaisten, keskieurooppalaisten ja itä-balttilaisten mestareiden mukana. 
Vielä 1900-luvun alkupuolella Suomessa käytettiin muuraamiseen ja rappaamiseen pää-
asiassa puhtaita kalkkilaasteja. Sementin lisääminen kalkkilaastin joukkoon on tuolloin 
ollut satunnaista. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 7.) 
Vanhimmat rappaukset on Suomessakin tehty kalkkilaasteilla. 1800-luvun ja 1900-luvun 
alkupuolen kalkkirappaukset on tehty työmaalla matalissa kalkkilavoissa sammutetusta 
kalkista. Sammutuksen aikana kalkki-vesiseosta piti sekoittaa voimakkaasti, niin että 
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kaikki kalkkipaakut sammuivat. Hautakalkkia (pitkään maahaudassa varastoitua sam-
mutettua kalkkitahnaa) käytettiin pääasiallisesti vain hyvin hienorakeisessa erikois-
rappauslaastissa ja kalkkimaalissa. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 8.) 
Kalkkilaastin joukkoon alettiin sekoittaa sementtiä 1900-luvun alussa. Sementin lisäys 
antoi rappauslaastille lisää lujuutta sekä nopeutti lujuuden kehitystä kalkkilaasteihin ver-
rattuna. Kalkkirappausten tavoin kalkkisementtilaastilla rapatut julkisivut olivat kolmiker-
rosrappauksia. Rappaukset lyötiin käsin 1960-luvulle saakka, jolloin rappaus alkoi muut-
tua koneelliseksi. 1970-luvulla konerappaus oli käytännössä syrjäyttänyt käsin lyömisen 
kokonaan. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 8.) 
2.3 Rappaustyypit 
Rappausta voidaan tehdä kovalle alustalle, kuten tiili, betoni, harkko ja erilaiset levypoh-
jat, tai pehmeämmälle lämmöneristepohjalle. Näistä jälkimmäistä nimitetään yleisesti 
eristerappaukseksi. Rappauskerroksia tulee halutusta lopputuloksesta riippuen yksi, 
kaksi tai kolme. Myös kerrosten paksuus riippuu paljolti siitä, minkälainen ulkonäkö val-
miille pinnalle halutaan. (Suomen Betoniyhdistys ry, 16–17.) 
Lämpörappaus voidaan tehdä joko ohut- tai kolmikerrosrappauksena. Kolmikerroseris-
terappausta käytetään nykyään paljon esimerkiksi vanhojen elementtikerrostalojen sekä 
vielä paljon tätä vanhempien punatiilimuurattujen julkisivujen korjauksissa. Menetelmä 
on myös yleistynyt 2000-luvulta lähtien uudisrakentamisessa. (Suomen Betoniyhdistys 
ry, 95–96.)      
2.3.1 Yksikerrosrappaus 
Yksikerrosrappaus eli slammaus on ohuena kerroksena tehtävä rappaus, jossa käyte-
tään yleensä hienoa runkoainesta sisältävää sementtilaastia. Alustan mahdollinen kuvio 
jää näkyviin, koska kerroksen paksuus on tyypillisimmin 1-3 mm. Pinnan struktuuriin voi-
daan vaikuttaa raekoolla sekä pinnan työstötavalla. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 
15–16.) 
Tuulettuva levyrappaus tehdään rappausalustana toimivan levyn päälle kahtena ohuena 
kerroksena. Rappaukseen käytetään sementtipohjaisia kuituvahvisteisia laasteja ja rap-
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paus vahvistetaan aina lasikuituverkolla. Levyn tulee kestää hyvin erilaisia sääolosuh-
teita ja kosteutta. Levyjen taustalle järjestetään yhtenäinen tuuletusrako, jolloin rappaus-
järjestelmää voidaan käyttää myös kevyiden rankarakenteisten seinien julkisivuverhoi-
luna. (Fescon Oy 2018.)      
 
          
Kuva 1. Ohutrappaus eriste- ja levyrappausjärjestelmässä (Fescon Oy 2018). 
                               
 
2.3.2 Kaksikerrosrappaus 
Kaksikerrosrappaus voidaan tehdä sekä kalkkisementti- että sementtilaasteilla. Käytet-
täessä kalkkisementtilaasteja tehdään työ kuten kolmikerrosrappauksessa, mutta ilman 
täyttökerrosta. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 15.) 
Käytettäessä kalkkisementtilaasteja täyttö on noin 10–15 mm ja sementtilaasteilla noin 
10 mm. Peittävyys on jo paljon parempi kuin pelkällä slammauksella. Rappaus tasoittaa 
myös jonkin verran pohjan epätasaisuuksia. (Fescon Oy 2018.) 
 
11 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Saaristo 
                                       
Kuva 2. Kaksikerrosrappauksen periaate (Fescon Oy 2018). 
2.3.3 Kolmikerrosrappaus 
Kolmikerrosrappaus voidaan tehdä joko kalkki- tai kalkkisementtilaasteilla. Alustasta 
ulospäin edettäessä kerrokset ovat tartunta- eli kynsirappaus, täyttörappaus ja pintarap-
paus. Tällöin laasti vaihtuu pintaan päin edettäessä huokoisemmaksi. Yleensä täyttöker-
roksen sisään asennetaan rappausverkko, joka sitoo rakennetta sekä varmistaa sen tar-
tunnan. Rappauksen kokonaispaksuus on vähintään 15 mm. Pinta on hyvin tasainen 
eikä alustan epätasaisuuksia tai kuvioita näy pinnassa. Vaihtoehtoja pinnan struktuuriksi 
on lukematon määrä. (Fescon Oy 2018.) 
 
                                       
Kuva 3. Kolmikerrosrappaus sekä eristejärjestelmässä että kovalle alustalle (Fescon Oy 
2018).                                                   
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3 OLOSUHTEIDEN TUOMAT HAASTEET 
RAPPAUSTYÖSSÄ 
3.1 Talvirakentaminen yleisesti 
Talven tuomat vaikeudet rakentamisessa ovat yleisesti tiedossa, mutta tästä huolimatta 
siihen varautuminen työmailla on monesti puutteellista. Suurimmat haasteet tulevat pak-
kasesta. Koska materiaalien lämpötilavaatimus on +5C, täytyy suojaus ja jatkuva työ-
kohteen lämmitys huomioida aina lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana. (Ekholm 2013, 
41.) Alhaisissa lämpötiloissa myös kuivumisajat pitenevät huomattavasti. Usein joudu-
taan rakentamaan lämmitettäviä sääsuojia ja käyttämään yleisesti lisälämmitystä, jotta 
työt voidaan suorittaa. Jäätyminen ja routiminen voivat hallitsemattomina aiheuttaa va-
hinkoa rakenteille. Koska luonnonvaloa on niukasti, tulee työmaa-alue, kulkutiet sekä 
työpisteet valaista työvaloilla. Riittämätön valaistus on erittäin suuri turvallisuusriski työ-
maalla. Lisäksi lumi ja jää hankaloittavat töiden etenemistä. Ulkona olevan kaluston hau-
tautuminen lumen alle, muottien sulatus, heikot työskentelyolosuhteet ja lumityöt vai-
keuttavat sekä hidastavat töitä huomattavasti. Lumeen hautautuneena turvallisuusriskiä 
kasvattavat esimerkiksi muovit, pellit sekä muu rakennusjäte. 
Kaikkiaan riittävä valmistautuminen ja suunnittelu sekä jatkuva olosuhteiden seuranta ja 
valvonta ovat avainasemassa onnistuneessa talvityöskentelyssä. 
Vaikka yleisesti kuulee puhuttavan ainoastaan talven tuomista haasteista rakentami-
sessa, on sillä myös hyviä puolia. Koska työt suoritetaan rakennussesongin ulkopuolella, 
mahdollistaa se hyvien urakoitsijoiden paremman saatavuuden ja esimerkiksi viran-
omaistarkastukset ovat helpommin sovittavissa. Rakennustuotteita on paremmin saata-
villa, lyhkäisemmillä toimitusajoilla sekä mahdollisesti parempaan hintaan. Rakennus-
materiaalien kastumista ei talvipakkasilla tarvitse pelätä. Myös jälkihoidon tarve piene-
nee reaktioiden hidastuessa. 
3.2 Talven tuomat haasteet rappaustyössä 
Selkeästi suurin talven tuoma haaste rappaustyöhön on kylmyys. Jos rappaus altistuu 
pakkaselle liian aikaisessa vaiheessa, irtoaa se pohjastaan sekä sen rakenne rikkoutuu 
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ja siitä tulee heikkoa. Jotta saadaan aikaiseksi riittävän hyvät olosuhteet työn suorittami-
selle, tulee telineisiin asentaa joko kaksinkertainen muovipeite tai lämpöpeite. Suojan 
tulee olla erittäin tiivis, jotta ei aiheudu lämpöhukkaa ja paikalliset lämpöerot saadaan 
minimoitua.  
Jotta suojan sisälle saadaan aikaiseksi riittävä työskentelylämpötila, joka on rappaus-
töissä yleisesti plus viisi astetta, joudutaan usein käyttämään erillisiä rakennuslämmitti-
miä. Lämmittimet voivat olla sähkö-, kaasu- tai öljytoimisia tarpeen ja saatavuuden mu-
kaan. Lämmityskaluston saatavuus kannattaa varmistaa jo hyvissä ajoin ennen tarvetta, 
koska talven alkaessa kunnolla lämmittimien tarve kasvaa hetkessä, eikä saatavuus ole 
enää niin taattua. 
Työkohteen lisäksi myös työkalut sekä työkoneet tulee huomioida. Laastin sekoitus-
paikka, esimerkiksi automaattisiilo, tarvitsee lämmitystä talvisin, ja rappausletku kulku-
reitistä riippuen voidaan joutua eristämään, jotta se ei jäätyisi. Katkeamaton vedensaanti 
tulee myös varmistaa esimerkiksi siten, että vesiletku kulkisi mahdollisimman pitkälti läm-
pimissä sisätiloissa, jotta se ei pääsisi jäätymään. 
Pimeän jakson aikana on huolehdittava riittävästä valaistuksesta työkohteessa. Jotta 
saavutetaan hyvä työn jälki, tulee seinä valaista kauttaaltaan niin, että syntyisi mahdolli-
simman vähän katvekohtia. Valaistus on äärimmäisen tärkeää myös työturvallisuuden 
kannalta. 
3.3 Haasteet muina vuodenaikoina 
Kesän kuumuus voi aiheuttaa yhtäläisesti haasteita. Suorassa auringon paisteessa ei 
rappaustöitä saa suorittaa. Myös tuore rappaus on suojattava suoralta auringon pais-
teelta, kunnes laasti on kovettunut. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 114.) Suurissa koh-
teissa telineille tehdään sääsuojat usein myös kesällä. Tällöin ei tarvitse välittää auringon 
kierrosta ja samalla saadaan suojattua myös ympäristö rappausroiskeilta. Suora aurin-
gonpaiste sekä lämmin kesätuuli ovat omiaan kuivattamaan rappauksen liian nopeasti, 
jolloin saattaa syntyä helpommin varsinkin plastista kutistumaa sekä suuria kuivumishal-
keamia. 
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Plastinen vaihe käsittää sen ajan, jolloin laasti on tuoretta, jäykistyy ja sitoutuu ja jolloin 
lujuudenkehitys alkaa. Plastisen vaiheen kutistumaan vaikuttavat voimakkaasti ympäris-
töolosuhteet, käytetyt materiaalit sekä työtekniikka. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 
64.)  
Myös kovettuneen rappauksen kuivumiskutistuma on voimakkaampaa kesällä lämpi-
missä olosuhteissa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että töiden etenemistä seurataan 
systemaattisesti, jälkihoito aloitetaan ajoissa ja sitä tehdään riittävän pitkään. (Fescon 
Oy 2018) 
Matalammissa lämpötiloissa varsinkin syksyllä, kun ilma on erittäin kosteaa, on ole-
massa härmeriski. Kalkkihärmettä ei saa poistettua ilman pinnan vaurioitumista, joten 
myös tällaisena vuodenaikana vaikka lämpötila on riittävä, voidaan harkita jonkin as-
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4 RISKIEN- JA LAADUNHALLINTA SEKÄ 
LAADUNVARMISTUS 
4.1 Riskien- ja laadunhallinta sekä laadunvarmistus yleisesti 
4.1.1 Riskien- ja laadunhallinta 
Riskien- ja laadunhallinta aloitetaan jo rakennushanketta suunnitellessa. Ennakointi 
sekä vanhojen aineistojen analysointi sekä siitä syntyvän tiedon hyväksikäyttö ovat tär-
keässä asemassa hankkeen onnistuneessa toteutuksessa. 
Riskienhallinnan pääpaino on hankkeen toteutumista uhkaaviin tekijöihin varautumi-
sessa, kun taas laadunhallinnalla pyritään varmistamaan rakennuksen ja rakentamispro-
sessin vaatimustenmukaisuus (RT 10-11255 2017, 2).  
Riskienhallintaan on kehitetty monia toimintamalleja sekä työkaluja, kuten riskimatriisi 
(liite 1) tai tehtäväsuunnitelma, joiden avulla voidaan ennakoida sekä varautua mahdol-
lisiin riskeihin sekä niiden seurauksiin.  
 
Kuvio 1. Riskienhallintaprosessi (RT 10-11081 2017, 6). 
Korjaushankkeissa realistisia ja keskenään yhteensopivia tavoitteita voidaan luotetta-
vasti asettaa vasta, kun korjauskohteesta on kattavat ja ajantasaiset tiedot esimerkiksi 
kohteen kulttuurihistoriallisesta merkityksestä, teknisistä ominaisuuksista, korjaustar-
peesta sekä sopivuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin (RT 10-11255 2017, 2). 
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Oikeastaan koskaan ei korjaushankkeessa saada aikaiseksi täydellisiä lähtötietoja en-
nen töiden aloitusta, mutta kokemuksen sekä perimätiedot kautta voidaan mahdollisiin 
yllätyksiin varautua niin hyvin, että varsinaisilta katastrofeilta vältytään.  
Myös laadunhallinnassa on käytössä erinäisiä taulukoita sekä muistilistoja. Räätä-
löimällä näitä kohde- tai tehtäväkohtaisesti, saadaan työkalusta halutun mukainen. (liite 
1.)  
Yrityksellä voi olla käytössään myös laatujärjestelmä, jolla pyritään jatkuvasti paranta-
maan yrityksen toimintaa ja laadunhallintaan. Rakennusalalla tunnetuin ja käytetyin laa-
tujärjestelmä on ISO 9001 -laatujärjestelmä.  
4.1.2 Laadunvarmistus                            
Laadunvarmistuksella pyritään siihen, että jokin työsuoritus on todennettavasti tehty si-
ten, että se on asiakirjoissa vaaditun mukainen. Työtehtävän laadunvarmistukseen kuu-
luu tehtävää ennen, sen aikana sekä sen jälkeen tehtävät mittaukset.  
Laadunvarmistuksessa on erittäin suuri apu erilaisista tarkistuslistoista sekä täytettävistä 
pöytäkirjoista. Näitä käyttämällä mitattavat asiat tulee varmasti kirjattua ja tarkastettua 
ajallaan sekä oikeassa järjestyksessä.   
17 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Saaristo 
5 KOLMIKERROSRAPPAUS KOHTEESSA 
5.1 Kohteen ja organisaation esittely 
5.1.1 Kohde 
Kohde on vuonna 1928 valmistunut Hotelli Seurahuone Turussa, osoitteessa Eerikinkatu 
23. Rakennuksen on aikanaan suunnitellut arkkitehdit Erik Bryggman sekä Ilmari Aho-
nen. Rakennuksessa oli alkuun erilliset hotelli- ja asuinkerrostalosiivet; hotelli 5-kerrok-
sinen hotelli oli Humalistonkadun varressa ja 7-kerroksinen asuintalo oli Eerikinkadun 
suuntaisena kallion päällä. (Matti Takala Oy, henkilökohtainen tiedonanto 18.6.2018.) 
Vähittäin, vuosikymmenien kuluessa, asuinkerrostalon huoneistot yhdistettiin A-porras-
huoneen sivuitse uusilla luiska- ja porrasratkaisuilla Humalistonkadun hotellisiipeen ja 
muutettiin majoituskäyttöön. Vanhat toisen kerroksen ravintolatilat otettiin myös majoi-
tuskäyttöön ja hotellihuoneita laajennettiin käytävien suuntaan ja Humalistonkadun ul-
lakkokerrokseen. 80-luvulla Eerikinkadun vastainen muuri purettiin ja uuden muurin 
taakse toteutettiin yökerho. (Matti Takala Oy, henkilökohtainen tiedonanto 18.6.2018.) 
Rakennus on merkitty Turun kaupunkiseudun maakuntakaavaan suojeltaviin rakennetun 
ympäristön kokonaisuuksiin. Työn alla olevaan yleiskaavaan on tulossa suojelumerkintä. 
Käynnissä olevan remontin kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa, ja sen aikana 
rakennus kokee täydellisen peruskorjauksen. Suurimpana ulkoapäin näkyvänä muutok-
sena pääsisäänkäynti muutetaan Eerikinkadun puolelta vanhalle paikalleen Humaliston-
kadulle. (Matti Takala Oy, henkilökohtainen tiedonanto 18.6.2018.) 
5.1.2 Organisaatio 
Tilaajana kohteessa on TOK, projektinjohtourakoitsijana Skanska ja tilaajan edustajana 
Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy. Julkisivun osalta valvovana elimenä on museovirasto, 
jonka kanssa julkisivujen värimallit yhteistyössä arkkitehtitoimisto Matti Takalan edusta-
jan kanssa on hyväksytetty. Rakennustoimisto Albi Oy suorittaa rappaustyöt, joiden ko-
konaislaajuus on yli 3 000 m2, alihankintana Skanskalle. 
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5.2 Rappaustyön vaiheet kohteessa 
Kolmikerrosrappaus voidaan tehdä joko kalkki- tai kalkkisementtilaasteilla. Hotelli Seu-
rahuoneen työmaalla rappaus tehdään Fesconin kalkkisementtilaasteilla märkää märälle 
-menetelmällä. 
Tilaajan puolelta saatuja laadunvarmistukseen liittyviä asiakirjoja ovat rappaustöiden ja 
betonikorjaustöiden työselostukset sekä rakennusselostus. Lisäksi käytössä on ollut 
omia seurantatyökaluja, kuten KotoPro-työmaapäiväkirja ja Excel-pohjaisia tarkistus- ja 
määrälaskentataulukoita. (Liite 2.) 
Seuraavassa esitellään rappaustyö vaiheittain kuvattuna. Kommenteissa on mainittuina 
käytetyt laadunvarmistustyökalut sekä havaitut puutteet ja parannusehdotukset niihin. 
Purku 
Vanha rappaus puretaan pois kauttaaltaan mekaanisesti. Tämän jälkeen tiilipintaan vielä 
jäänyt laasti ja epäpuhtaudet pestään pois painepesurilla. Rappaustöiden työselostuk-
sen mukaan alustan puhtausaste tulee olla noin 100 prosenttia. Ennen rappaustyön aloi-
tusta tuli pitää pohjan katselmointi. 
 Rappaus piikattiin pois. Tarkastelun kohteena oli piikkauksen työjälki, jotta voitiin 
todeta, ettei se aiheuttanut muuratun pohjan rikkoutumista. Työ saatiin tehtyä hy-
väksytysti tällä menetelmällä. 
 Katselmoinnissa pesumenetelmä todettiin riittämättömäksi, joten työ tehtiin lop-
puun timanttikuppihiomakoneella. Näin saavutettiin alustalta vaadittu puhtaus-
aste. 
Eri työtavoista kannattaa olla itsellä muistilista, jotta tarpeen vaatiessa on tarjota eri työ-
tapoja sekä referenssejä niiden tueksi. 
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Kuva 4. Vasemmalla näkyy seinäpinta ennen hiontaa ja oikealla sen jälkeen. 
Paikkaus 
Alustan kunto tulee tarkastaa ja tehdä tarvittavat kolojen ja halkeamien paikkaukset sii-
hen soveltuvalla materiaalilla ennen varsinaisen rappaustyön aloitusta. Pyrkimyksenä 
oli, että käytettäisiin samoja materiaaleja kuin oli myös aiemmin käytetty. Erilaisten alus-
tojen käyttöä samassa rappauskohteessa tulee välttää. (RT 33-10386 1990, 5.) Paikat-
tavana on lähinnä käytöstä poistuneiden ilmanvaihtoventtileiden reikiä ja rapautuneita 
tiilisaumoja, joiden paikkaukseen käytetään umpipunatiiltä sekä muurauslaastia. Hal-
keamia massiivitiiliseinässä ei ollut.  
Tartuntarappaus 
 Kun paikkaukset ovat kuivuneet riittävästi, aloitetaan pohjan kastelu vuorokautta 
ennen rappaustyön aloitusta. Tällä varmistutaan siitä, että kuiva alusta ehtii ime-
mään riittävästi itseensä vettä, jotta tulevat kerroksen eivät kuivu niin sanotusti 
irti. Pohjan kostutus tehdään myös muutama tunti ennen jokaista kerrosta, kui-
tenkin siten, että pinnalle ei jää vapaata vettä. 
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 Ensimmäinen rappauskerros on tartunta- eli kynsirappaus. Tämän kerroksen tar-
koituksena on varmistaa rappauksen luja tartunta alustaan, tasata alustan imua 
sekä antaa hyvä tartuntapohja tätä seuraavalle täyttökerrokselle. Tyypillisesti 
kynsirappauksen tulisi peittää vähintään 90 prosenttia alustasta. (RunkoRyl 
2010, 304) Kohteessa käytettiin Fescon-järjestelmän tuotetta KS 35/65/500 (rae-
koko 3 mm).  
Jälkihoidon seurannan kirjanpito on tällä hetkellä pääasiassa urakoitsijan vastuulla, joten 
tässä osa-alueessa olisi tarvetta sähköisen tarkistuslistan luomiselle.(Liite 2) Muutoin 
seuranta on ollut työmaapäiväkirjatasoista.  
Rappausverkon kiinnitys 
 Rappausverkko kiinnitetään usein tartuntakerroksen jälkeen, mutta tässä tapauk-
sessa se kiinnitettiin ennen sitä. Syynä oli vanhan muurauksen rapautuneet sau-
mat, joihin RVK-kiinnikkeitä ei missään nimessä haluttu kiinnittää. Kun alusta oli 
näkyvissä, saatiin kiinnikkeet varmuudella kiinnitettyä kunnolla tiileen. Verkkona 
käytetään 19 x 19 mm:n kuumasinkittyä verkkoa (langan paksuus 1 mm). 
 Verkonkiinnikkeiden määräksi sovittiin erikseen pohjakatselmoinnin yhteydessä 
≥4 kpl/m2.  
Rappausohjureiden asennus 
 Ennen täyttöä asennetaan ohjurit. Tämä voidaan toteuttaa monilla tavoin, kuten 
korkonauloilla, korkovanereilla tai alumiiniohjureilla. Seinälle asennetaan pysty- 
ja vaakasuuntaiset linjalangat, joiden suuntaisesti ohjurit asennetaan. Mittatole-
ranssi kohteessa on tasaisuusluokan 2 mukainen, eli ±5 mm. (RunkoRyl 2010, 
306.) Ohjuritäyttö tehdään samasta materiaalista kuin täyttörappaus, jotta ne oli-
sivat vedenimukyvyltään samanlaisia muun täytön kanssa, jolloin johteet eivät 
tule näkyviin pintarappauksen alta ja vältetään johde- ja täyttörappauksen yhty-
mäkohtien halkeaminen. 
Täyttörappaus 
 Rappauksen kokonaispaksuuden minimi kohteessa on 25 mm (määritelty rap-
paustöiden työselostuksessa), joten suurin osa täytöistä tehdään kahdella täy-
töllä, koska kerrospaksuus voi Fesconin 50/50/600 (raekoko 3 mm) materiaalilla 
olla enimmillään 15 mm. Tätä paksumpia kerroksia tehtäessä muodostuu riskiksi 
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materiaalin valuminen ja lopulta sen irtoaminen pohjasta. Pienellä alueella on 
jouduttu tekemään täyttö kolmessa osassa, jolloin toisen täyttökerroksen sisään 
asennettiin toinen rappausverkko.  
 
 Ikkunasmyygit sekä koristelistat tehdään osittain omana osatyönään täyttörap-
pauksen jälkeen. Lauta- ja vaneriohjurit kiinnitetään pintaan kuumasinkityillä rau-
tanauloilla, jolloin vältytään isommilta paikkaustöiltä. Smyygien ja koristeiden si-
sään asennetaan vahvistusverkko. Paksunnokset täytetään käyttäen samoja pe-
riaatteita kuin täyttörappauksessa. (Kuva 6.) 
     
Kuva 5. Smyygin valmistuksen vaiheet. Vasemmalla näkyy käännetty kaksoisverkko, 
keskellä smyygi muotitettuna ja oikealla valmis smyygi. 
Pintarappaus 
 Pintarappaus on kerroksista ohuin, vain 1-3 mm. Sen struktuuri kuitenkin vaikut-
taa paljolti rakennuksen lopulliseen ilmeeseen. Kohteessa käytössä on Fescon 
65/35/600 (raekoko 1,2 mm), joka hierretään melko minimaaliselle kuviolle. Vaa-
timuksena on myös, että pinta on halkeilematon eikä siinä saa näkyä telinerajoja.  
Urakoitsijan kanssa tulee ajoissa varmistaa, että tähän työhön on varattu riittävästi re-
sursseja, jotta työ saadaan tehtyä ilman taukoja. Jokainen pysähdys näkyy erilaisena 
kiiltona tai kuviona lopputuotteessa. On tärkeää myös muistaa nostaa seinän viereiset 
tasot pystyyn kuivumisen ajaksi, jotta kuivuminen tapahtuisi mahdollisimman tasaisesti. 
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Maalaus 
Maalaus suoritettiin Fescon-järjestelmän silikaatti- ja silikonihartsi maaleilla valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Tärkeää on, että alusta on kuiva ja pinta karbonatisoitunut, eli pinta 
ei saa olla liian alkalinen. (Suomen Betoniyhdistys ry 2005, 39.) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Jälkihoito 
Jokainen rappauskerros vaatii jälkihoitoa, ja on erittäin tärkeää, että se alkaa ajoissa ja 
jatkuu riittävän pitkään. Rappaustöiden työselostuksessa ajaksi oli määritelty 2–3 vuoro-
kautta olosuhteista riippuen. Yleisesti ajaksi on määritelty 1–3 vuorokautta (RunkoRYL 
2010, 306), jos laastissa on hydraulisia sideaineita. 
Jälkihoidon tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Käytössä olisi hyvä olla joko sähköinen tai 
paperinen tarkistuslista, josta ilmenisi ainakin rappaustyön aloitus ja lopetus, jälkihoidon 
aloitus ja lopetus sekä olosuhteet kohteessa tänä aikana. 
 
 
Kuva 6. Valmis julkisivu. 
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5.3 Olosuhteiden tuomat haasteet kohteessa 
5.3.1 Talven tuomat haasteet ja niihin varautuminen 
Kohteessa oli pääurakoitsijan toimittamat yhteistelineet, jotka on huputettu kahdella 
muovikerroksella. Huputetun tilan lämmitys sekä sen ylläpito kuuluvat myös pääurakoit-
sijalle. Lämmityssuunnitelmaa ei ollut, ja siitä sekä tilan puutteesta johtuen lämmittimet 
eivät olleet optimaalisissa paikoissa, jolloin niiden maksimilämmityskapasiteetti jäi saa-
vuttamatta. 
    
Kuva 7. Vasen kuva: Lämmittimet eivät olleet oikeilla paikoilla. Oikea kuva: Lämmittimien 
oikeat paikat merkittyinä vihreällä värillä. Sinisellä merkitty alue oli koko seurantajakson 
ajan huomattavasti ympäristöään viileämpi ja lämpötilan pitäminen työlle riittävänä oli 
välillä haastavaa. 
Olosuhteiden jatkuva seuranta lämmityskaudella on erittäin tärkeää. Tähän tarkoituk-
seen työmaalla on ollut käytössä RamiSmart-järjestelmä.  
Järjestelmään kuuluu haluttu määrä mitta-antureita, jotka keräävät lämpötila- ja kosteus-
tietoja. Lukemat saadaan kerättyä kännykkään ladattavalla RamiSmart-sovelluksella, 
joka lähettää tiedot myös palvelimelle, jonne ne tallentuvat. Tämän jälkeen tietoja voi-
daan lukea myös tietokoneelta ja tarvittaessa voidaan tulostaa myös raportteja. Kun tie-
dot saadaan näkyviin, voidaan tutkia, onko esimerkiksi kiristynyt yöpakkanen laskenut 
lämpötilan telineillä liian alhaiseksi. Tämä järjestelmä yhdistettynä pintalämpötilamittariin 
on jo melko hyvä yhdistelmä lämmönseurantaa varten. 
Luettavilla käyrästöillä näkyy hyvin, kuinka lämpötila telineillä vaihtelee yöpakkasten ja 
aurinkoisten päivien välillä (kuva 9). Käyrästöjä tarkkaillessa näkyy myös paikallisia eroja 
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ja muutoksia. Ne voivat johtua esimerkiksi hupun hetkellisestä avaamisesta jostain koh-
taa. Tästä voi muodostua ongelmia, koska varsinkin kovimmilla pakkasilla huputettu alue 
tyhjenee lämpimästä ilmasta hyvinkin nopeasti, ja tuore rapattu pinta voi pahimmassa 
tapauksessa jäätyä.  
Kovimmilla pakkasilla helmi-maaliskuun vaihteessa lämmityslaitteiden teho ei enää riit-
tänyt pitämään vaadittua plus viiden asteen lämpötilaa telineillä (kuvat 10 ja 11). Tästä 
syystä jouduttiin rappaustöiden osalta pitämään lähes kahden viikon tauko. 
 
 




Kuva 9. Kovalla pakkasjaksolla lämpö telineillä ei riitä. 
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Kuva 10. Ilmankosteuden mittauskäyrästöä. 
        
 
              
Kuva 11. Vasemmalla RamiSmart-järjestelmän olosuhdeanturi. Oikealla pintalämpötila-
mittarin lukema päivänä, jolloin työt siirtyivät sisätiloihin kahdeksi viikoksi. 
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5.3.2 Muiden olosuhteiden tuomat haasteet 
Myös liiallinen lämpö, suora auringon paiste sekä vesisade ovat haitanneet rappaustöitä. 
Näihin on varauduttu rappaustelineiden sääsuojaamisella sekä jatkuvalla tarkkailulla. 
Jälkihoidon riittävän aikaisen aloittamisen tärkeys korostuu kesällä, kun laasti kuivuu 
huomattavasti nopeammin kuin kylmempinä vuoden aikoina. 
5.4 Kohteen rappaustyöhön liittyvä riskien- ja laadunhallinta sekä laadunvarmistus 
5.4.1 Kohteen riskien- ja laadunhallinta 
Noususuhdanteen aikana suuri riskitekijä rakennushankkeelle on pätevän työvoiman 
löytäminen. Tämän vuoksi on tärkeää aloittaa mahdollisten urakoitsijoiden kartoittami-
nen hyvissä ajoin. Tähän kohteeseen saatiin talvisesta aloitusajankohdasta johtuen erit-
täin pätevä ja ennestään tuttu urakoitsija. Toimiminen on ollut luontevaa, kun molemmilla 
on selvillä toistensa työtavat.  
Kohteessa on ollut käytössä Albin oma laatusuunnitelma (liite 1). Suunnitelmassa olevat 
kohdat pyritään räätälöimään erikseen jokaisen työmaan tarpeet huomioiden. Suunnitel-
maa pyritään myös täydentämään ja parantamaan jatkuvasti, jotta riskien- ja laadunhal-
linta olisi parempaa.  
Talviolosuhteiden varalle käytössä olisi ollut suotavaa olla kunnollinen lämmityssuunni-
telma. Tämän suunnittelu tapahtui kuitenkin pitkälti töiden edetessä, minkä vuoksi öljy-
lämmittimien koko lämmityskapasiteettia ei saatu kunnolla hyödynnettyä. Tulevissa koh-
teissa tämä tulee huomioida entistä paremmin. 
Olosuhteiden jatkuva valvonta on erittäin tärkeää, jotta rappaustyöt saadaan suoritettua 
laadukkaasti. Tähän tarkoitukseen käytössä oli RamiSmart-olosuhteidenvalvontajärjes-
telmä, joka soveltui seurantaan pienistä puutteistaan huolimatta melko hyvin. 
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5.4.2 Kohteen laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen työkaluina käytössä on ollut rappaustöiden vaiheistussuunnitelma 
(liite 2), rappaustyömuistio (liite 2) sekä työmaapäiväkirja KotoProssa. Lisäksi eri työvai-
heista on pidetty katselmuksia laatusuunnitelman mukaisesti.  
Töiden edetessä on osioiden eri työvaiheiden valmistuessa pidetty itselleluovutuksia, joi-
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Vaikka rappaustyö saattaa näyttää helpolta ja yksinkertaiselta ulospäin, vaatii se urakoit-
sijalta sekä työnjohtajalta ammattitaitoa sekä materiaalien ja työtapojen läpikotaista tun-
temista. 
Olosuhteiden ajoittainen haastavuus korostui Hotelli Seurahuoneen työmaan alussa. 
Rappaustöitä tehtiin, kun ulkona oli parhaimmillaan -18C, joten lämmityksen toimivuus 
ja telinehupun tiiveys olivat ehdottoman tärkeitä. Myös kesäinen lämpö oli välillä haittana, 
kun lämpötila hupun sisällä saattoi kohota jopa +35 C:n lukemiin. Tällöin tuli pitää huoli 
jälkihoidon riittävän aikaisesta aloituksesta. 
Jotta riskien- ja laadunhallinta sekä laadunvarmistus toimisivat jatkossa entistä parem-
min, tulisi huomion kiinnittyä ainakin seuraaviin seikkoihin: 
 Rappaustöiden olosuhdeherkkyys ajaa siihen, että olosuhteiden jatkuva seuranta 
sekä niiden tasaisuuden varmistaminen ovat erittäin tärkeässä osassa töiden laa-
dullisten vaatimusten täyttymiseen pyrittäessä. 
 Vuoden alusta tämän työn valmistumiseen asti ulottuvalla ajanjaksolla kohteessa 
tapahtunut olosuhdeseuranta ja siihen reagointi oli pääasiassa onnistunutta. Ra-
miSmart-järjestelmä oli hyvä työkalu tähän. Lisää helpotusta toisi vielä, jos jär-
jestelmässä olisi oma lukulaite sekä lähetin, jotta olosuhdeseurantaa voitaisiin 
hoitaa reaaliajassa etänä. 
 Huonoon paikkaan nostettu lämmityskalusto aiheutti sen, että jouduttiin käyttä-
mään pitkiä kanavavetoja, jonka vuoksi ilmavirtoja ei saatu aivan halutun laiseksi 
ja syntyi mittavaa painehukkaa.  
 Lämmityssuunnitelma tulisi tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta 
suurikokoiset lämmittimet saataisiin optimaalisiin paikkoihin. Lisäksi telinehupun 
tiiveys tulee huomioida telineiden kasaamisen aloittamisesta lähtien. 
 Muistilistojen käyttö oli ajoittain heikkoa, koska tällä hetkellä käytössä olevat listat 
toimivat jouhevasti vain tietokoneella. Tämän vuoksi tieto siirtyi ruutuvihon si-
vuilta ajoittain taannehtivasti muistilistalle. 
 Muistilistat tulisi muuntaa KotoPro-versioiksi, jotta niiden täyttäminen onnistuisi 
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Kuva 13. Työmaan laatusuunnitelma 
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Kuva 15. Excel-pohjainen rappausvaiheiden seurantataulukko. Tarkoitus on luoda sa-
man tyyppinen valvontataulukko KotoPro-pohjaisena. 
